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Motivação
A opção pelo relatório de estágio foi tomada, por me encontrar no mercado de trabalho concretamente na área de construção civil há alguns anos, tendo desempenhado diversas funções e actividades, nomeadamente como medidor, orçamentista, director adjunto de obra e finalmente como Director de Obra, cargo que presentemente desempenho. Esta pareceu-me ser a opção mais lógica dentro das funções que tenho vindo a desempenhar ao longo dos anos na empresa onde estou enquadrado.

Este é um trabalho que venho a realizar no meu dia-a-dia com toda a dedicação, empenho e profissionalismo, e é com certeza a melhor forma de apresentar a Universidade Politécnica o meu projecto para a conclusão da minha licenciatura.

As condições técnicas e de pesquisa para a elaboração deste relatório estiveram a minha inteira disposição dentro da empresa, de maneira a optar pelo Relatório de Estágio como a melhor forma de expor, de uma forma concisa, organizada e profissional todos os conhecimentos adquiridos durante a formação académica e no mercado de trabalho

RESUMO DO TRABALHO
Este relatório refere-se ao estágio profissional para obtenção do grau de licenciatura em Engenharia Civil, leccionado na Universidade Politécnica, e que está inserido no âmbito da disciplina de "Práticas Profissionais II", com o objectivo de complementar na prática a formação profissional do aluno, onde este terá contacto directo com o futuro mercado de trabalho, usufruindo dos seus conhecimentos teóricos adquiridos durante a formação académica.

O presente relatório de estágio foi realizado na EMOCIL – Empresa Moçambicana de Construção e Promoção Imobiliária, Lda, onde o estagiário desempenha as funções de Director de Obra.

Dentro da empresa o estagiário teve a oportunidade de passar por determinados sectores dentro da área de produção com o intuito de se familiarizar com as rotinas de uma empresa de construção civil, bem como todo o trabalho desenvolvido por um Director de Obra.

Este trabalho caracterizou-se do ponto de vista técnico pela passagem nos seguintes sectores:

· Estudos Preliminares e Ante-Projecto

· Projectos
· Planeamento e Preparação de Obras
· Orçamentos
· Aprovisionamentos
· Controlo e Execução de Obra

· Gestão e Direcção de Obra

O relatório é baseado na execução, de um edifício habitacional composto por dois blocos de apartamentos, localizados num terreno em declive. A duração do estágio proporcionou a execução da obra, até a fase da conclusão da estruturas de um dos edifícios (muros de suporte, fundações, pilares e lajes).

No capítulo de direcção de obra, execução e controlo de obra, foi executado o edifício habitacional descrito acima, englobando todas as vertentes do processo construtivo, a interligação dos factores e processos construtivos intervenientes e a necessária coordenação entre a obra e a direcção de produção da empresa.

No sector de projectos foi realizada uma análise preliminar, a todas as peças escritas e desenhadas (Projecto de Estruturas, Arquitectura, Electricidade, Águas e esgotos), com o objectivo de se ter um conhecimento geral de todas as especialidades do projecto, identificar possíveis erros, omissões e/ou dúvidas.
As actividades desenvolvidas no sector de orçamentos foram a rectificação das medições feitas no projecto inicial, reorçamentar e produzir um orçamento real que tradizisse todas a fases de Produção para a determinação correcta das tarefas a realizar, das respectivas quantidades, dos recursos a serem alocados à obra, para a realização do controlo financeiro da obra e para identificar os trabalhos adicionais e a deduzir durante o processo de construção.
Na fase de planeamento, foi feito o plano e preparação de todas actividades a serem executadas na obra, avaliação de recursos necessários, mão-de-obra e materiais a aplicar de forma a poder-se elaborar um cronograma físico-financeiro de obra.

A interligação de todas estas actividades proporcionou a execução da obra, em todas as suas vertentes de uma forma sistematizada, controlada e eficiente.
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